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ФЗАТВЕРДЖУЮ 

В. о. генерального директора 

 

________Віталій ЛИТУС 

21.06.2022 

ЗАХОДИ № 0.ТС.1843.ЗХ-22.ОЗП 

з підготовки підрозділів ВП ХАЕС до роботи в ОЗП 2022-2023 рр. 

 

 

Підстава для розробки: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 29.04.2022 № 01-250-н «Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 

2022/2023 років», наказ ВП ХАЕС від 09.05.2022 № 812 «Про підготовку ВП ХАЕС до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років»; 

Акт «Загального весняного огляду будівель та споруд ВП ХАЕС» від 06.06.2022 № 322; Положення про підготовку до роботи в осінньо-

зимовий період 0.ТС.2912.ПЛ-20.  

 

КНДК:  1.40 Управління документацією 

  2.10 Експлуатація технологічного комплексу 

  2.10.80 Експлуатація будівель та споруд 

 2.20 Технічне обслуговування та ремонт 

 2.60 Нове будівництво 

 2.60.30 Будівництво 

 2.70 Забезпечення технологічних потреб 

 3.30 Поводження з ядерним паливом 

 3.40 Забезпечення технічної безпеки. 

 3.50 Забезпечення пожежної безпеки. 

 4.20 Управління кваліфікацією персоналу 

 5.10 Управління поставками (закупівлями) продукції 

 5.30 Нормування і споживання матеріальних ресурсів 

 5.40 Транспортне забезпечення та управління інфраструктуро 
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№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розділ 1 «Підготовка основного технологічного обладнання» 

1.1 Виконати ремонт основного 

обладнання відповідно до 

річних графіків на 2022 рік. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.10.10 ЦДПРВ, 

ЕЦ, ЦТАВ, 

ЦРБ, ХЦ, 

РЦ, ТЦ, 

ТрЦ 

ЗГІР 21.09.2022*   *Згідно з графі-

ками на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

1.2 Виконати перевірку праце-

здатності нагрівачів реси-

верів 1,2UT10-30B01, 

1,2UG50,80В01, 

1,2UT10B02, Р1÷4. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.20.15 ЕЦ ЗГІЕОтаСКУ 14.09.2022    

1.3 Забезпечити готовність еле-

ктрообладнання ВРП – 

750/330 кВ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

3.40 ЕЦ ЗГІЕОтаСКУ 14.09.2022    

1.4 Виконати роботи згідно з 

графіками технічного об-

слуговування і випробувань 

пристроїв релейного захи-

сту та протиаварійної авто-

матики (РЗ та ПА). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.20.15 ЕЦ ЗГІЕОтаСКУ 14.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5 Закінчити роботи, які забез-

печують готовність елект-

ротехнічного обладнання, 

систем електропідігріву 

шаф з апаратурою пристроїв 

релейного захисту і автома-

тики, приладів обліку елект-

роенергії, шаф, баків повіт-

ряних і масляних вимикачів, 

компресорних установок та 

повітророзподільних  ме-

реж. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

 

3.40 ЕЦ ЗГІЕОтаСКУ 14.09.2022    

1.6 Виконати перевірку стану 

штатної та аварійної освіт-

лювальної мережі, освіт-

лення робочих місць і виро-

бничих будівель.  

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

 

2.20.15 ЕЦ ЗГІЕОтаСКУ 14.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.7 Провести перевірку готов-

ності ємностей аварійного 

зливу масла, дихальних кла-

панів, обвалування, блиска-

вкозахисту і захисту від ста-

тичної напруги резервуарів 

для зберігання ПЗМ.  

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

 

3.40 ЕЦ ЗГІЕОтаСКУ 14.09.2022    

1.8 Виконати ремонт устатку-

вання і арматури ЦВіК  по 

енергоблоку №1 (згідно річ-

ного графіку 

№1.ЦВ.0660.ГР-21), та по 

енергоблоку №2  (згідно рі-

чного графіку 

№2.ЦВ.737.ГР-21). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20; 

№1.ЦВ.066

0.ГР-21 

№2.ЦВ.737.

ГР-21 

 

2.10.10 ЕРП ЗГІР 22.09.2022*   *Згідно з графі-

ками на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

1.9 Виконати ремонт тепловуз-

лів енергоблоку №1, №2; 

СК; РУСН-6/0,4 кВ  ЗРДЕС.  

Оформити акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20; 

№1.ЦВ.066

0.ГР-21, 

№2.ЦВ.737.

ГР-21 

2.10.10 ЕРП ЗГІР 22.09.2022*   *Згідно з графі-

ками на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.10 Виконати огляд теплової 

ізоляції трубопроводів теп-

лових мереж, трубопроводів 

естакад закріпленого за це-

хом устаткування. 

Оформити акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.10 ЦВіК ЗГІЕ 19.08.2022    

1.11 Виконати післяремонтні ви-

пробування теплових мереж 

на міцність і щільність. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 КГ, ГТЦ, 

ТЦ, ЦНВУ 

ЗГІЗО 19.09.2022    

1.12 Виконати ремонт теплофі-

каційної установки ПРК згі-

дно «Річного графіку ремо-

нту обладнання ГТЦ на 2022 

рік» №28/3044 від 

23.12.2021. Забезпечити її 

готовність. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 ГТЦ, 

ЕРП 

ЗГІР 16.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.13 Забезпечити готовність до 

несення теплового наванта-

ження ПРК. Провести пла-

нові ремонти і виконати 

опосвідчення. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 ГТЦ ЗГІЗО 16.09.2022    

1.14 Виконати ремонт закріпле-

них за ГТЦ теплових мереж 

проммайданчика згідно 

«Об’ємів робіт по ремонту 

арматури тепломережі ГТЦ, 

для виконання в 2022 році в 

період зупинки тепломе-

режі» №28/956. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 ГТЦ, 

ЕРП 

ЗГІЗО 16.09.2022    

1.15 Провести післяремонтні ви-

пробовування закріплених 

за ГТЦ теплових мереж на 

міцність і щільність. Скла-

сти протокол. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 ГТЦ, 

ЦНВУ 

ЗГІЗО 16.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.16 Підготувати до прийому па-

лива масло-мазуто-дизельне 

господарство. Оформити 

акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 ГТЦ ЗГІЗО 16.09.2022    

1.17 Перевірити працездатність 

т/супутників трубопроводів 

ЕТТ закріплених за ГТЦ та 

т/супутників бакового гос-

подарства ММДГ. Офор-

мити акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 ГТЦ ЗГІЗО 16.09.2022    

1.18 Виконати роботи по підтри-

манню в працездатному 

стані дренажних та водовід-

відних пристроїв гідротех-

нічних споруд. Оформити 

акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 ГТЦ ЗГІЗО 16.09.2022    

1.19 Виконати поточний ремонт 

обладнання РК АСРК мере-

жевої води на місто. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 ЦРБ ЗГІЯРБ 30.09.2022    



  

                                                          
 

 

О
л
ій
н
и
к
 Ю

. П
. 

№
1

8
4

3
 в
ід

 2
1

.0
6

.2
0

2
2
 

*038109289* 
Д
о
к
у
м
ен
т
 С
Е
Д

 А
С
К
В
Д

 В
П

 Х
А
Е
С

, п
ід
п
и
сан

и
й

 К
Е
П

. 

П
ід
п
и
су
в
ач

: Л
и
ту
с
 В
італ

ій
 О
л
ек
сан

д
р
о
в
и
ч
 

С
ер
ти
ф
ік
ат 3

E
D

5
0
8
3
1
6
0
D

B
C

5
9
B

0
4
0
0
0
0
0
0
5
D

F
A

0
5
0
0
D

9
E

2
7
E

0
0
 

З
аб
о
р
о
н
ен
о
 р
о
зп
о
в
сю

д
ж
ен
н
я
 б
ез д

о
зв
о
л
у
 В
П

 Х
А
Е
С
 

*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.20 Виконати поточний ремонт 

обладнання постів РК АС-

КРО. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 ЦРБ 

 

ЗГІЯРБ 30.09.2022    

1.21 Виконати перевірку праце-

здатності метеостанції 

VAISALA MAWS 301. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 ЦРБ ЗГІЯРБ 30.09.2022    

1.22 Виконати перевірку нагріва-

льних елементів ПЕТ-4 в па-

вільйонах артезіанських 

свердловин №2, 6, 7, 9, 10, 

12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

та масляних обігрівачів све-

рдловин №3, 11, 13. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 14.09. 2022    

1.23 Виконати перевірку стану 

зовнішнього і охоронного 

освітлення СЗВ КГ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 31.08. 2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.24 Виконати перевірку стану 

зовнішнього освітлення теп-

лової мережі. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 31.08. 2022    

1.25 Виконати ремонт високово-

льтних роз’єднувачів 

РЛНДЗ-10 на артезіанських 

свердловинах № 7, 9, 11. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 14.09. 2022    

1.26 Виконати перевірку при-

строю релейного захисту ав-

томатики ТП СЗВ, КНС-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 14.09. 2022    

1.27 Провести заміну електрод-

вигуна на: 

ЦТП №6 ПН-1 5АМХ 132 

М2 У3 2910 об/хв. 11 кВт. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 15.09. 2022    

1.28 Виконати перевірку схеми 

автоматики регуляторів те-

мператури на ЦТП №№1-

15, 1а, 2а, 3а. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 14.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.29 Виконати ремонт магістра-

льних теплових мереж. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Графік ви-

воду в ре-

монт  

№149 від 

12.05.22 р. 

2.70.10 КГ, ЕРП ЗГІР 

 

11.07.2022    

1.30 Провести післяремонтні ви-

пробування теплових мереж 

на міцність і щільність. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ 

ЦНВУ 

ЗГІЗО 

 

15.09.2022    

1.31 Виконати ремонт теплових 

мереж будівельного двору. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 15.09.2022    

1.32 Виконати ремонт внутріш-

ньо квартальних теплових 

мереж м. Нетішин. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Графік ви-

воду в ре-

монт  

№149 від 

12.05.22 р. 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 16.09.2022    

1.33 Виконати ремонт облад-

нання: ЦТП №1, №4, №5,  

№7, №6, №3а, №14, №2, 

№3,  №8, №15,  №9, №10, 

№11, №13, №1а, №12, №2а. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Графік ви-

воду в ре-

монт  

№149 від 

12.05.22 р. 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 02.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.34 Виконати промивання і 

опресовування бойлерів 

ГВП ЦТП КГ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 15.09.2022    

1.35 Перевірити наявність обме-

жувальних шайб на бойле-

рах ГВП ЦТП міста. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 15.09.2022    

1.36 Замінити 4 секції водопідіг-

рівачаВП-12, ВП-14 на 

ЦТП-7. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 30.08.2022    

1.37 Виконати гідравлічні випро-

бування бойлера в ПБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.10.15 КГ ЗГІЗО 30.08.2022    

1.38 Виконати ремонт насосів 

рециркуляції ПБ. 

 

Надати звіт про готовність 

обладнання до ОЗП. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.10.15 ЕРП 

 

 

ВСО 

ЗГІР 

 

 

ЗГДІ 

30.08.2022*   *Згідно графіка 

ремонту №83-

13-230 

від 08.04.2022 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.39 Виконати ремонт фільтрів 

великої і малої чаш. 

 

Надати звіт про готовність 

обладнання до ОЗП. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.10.15 ЕРП 

 

 

ВСО 

ЗГІР 

 

 

ЗГДІ 

30.08.2022*   *Згідно графіка 

ремонту №83-

13-230 

від 08.04.2022 

1.40 Виконати ремонт вентиля-

торів ПБ. 

 

Надати звіт про готовність 

обладнання до ОЗП. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.10.15 ЕРП 

 

ВСО 

ЗГІР 

 

ЗГДІ 

30.08.2022*   *Згідно графіка 

ремонту №83-

13-230 

від 08.04.2022 

1.41 Виконати ремонт або заміну 

теплоізоляції на баковому 

господарстві ХВО ОДК і на 

трубопроводах ЕТТ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.20.10 ЕРП, ХЦ ЗГІР 10.09.2022    

1.42 Виконати перевірку праце-

здатності арматури і трубо-

проводів зливу конденсату з 

ресиверів 1,2UT10-30B01; 

1,2UG50,80B01. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.10.40 РЦ ЗГІЕ 09.09.2022    



  

                                                          
 

 

О
л
ій
н
и
к
 Ю

. П
. 

№
1

8
4

3
 в
ід

 2
1

.0
6

.2
0

2
2
 

*038109289* 
Д
о
к
у
м
ен
т
 С
Е
Д

 А
С
К
В
Д

 В
П

 Х
А
Е
С

, п
ід
п
и
сан

и
й

 К
Е
П

. 

П
ід
п
и
су
в
ач

: Л
и
ту
с
 В
італ

ій
 О
л
ек
сан

д
р
о
в
и
ч
 

С
ер
ти
ф
ік
ат 3

E
D

5
0
8
3
1
6
0
D

B
C

5
9
B

0
4
0
0
0
0
0
0
5
D

F
A

0
5
0
0
D

9
E

2
7
E

0
0
 

З
аб
о
р
о
н
ен
о
 р
о
зп
о
в
сю

д
ж
ен
н
я
 б
ез д

о
зв
о
л
у
 В
П

 Х
А
Е
С
 

*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.43 Виконати ремонт теплофі-

каційних установок, тепло-

вих мереж енергоблоків №1, 

2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.20 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

1.44 Виконати огляд теплової 

ізоляції трубопроводів теп-

ломережі на естакадах. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.20 ТЦ ЗГІЕ 15.09.2022    

1.45 Перевірити працездатність 

теплових супутників трубо-

проводів ТЦ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.20 ТЦ ЗГІЕ 05.08.2022    

Розділ 2 «Підготовка будівель, споруд та підземних комунікацій» 

2.1 Усунути відшарування 

оздоблення з цоколю окре-

мими місцями будівлі АП-

ЦГЗ (Аптека), (10 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2 Усунути тріщину в цегля-

них стінах будівлі АПЦГЗ 

(Аптека), (15 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.3 Усунути руйнування при-

микання покрівлі до бетон-

них стін та парапетів перехі-

дного моста між АПК та 

ЛПК, (5 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.4 Усунути руйнування бетон-

ного вимощення будівлі 

ІТК, (6 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.5 Усунути тріщини в цегля-

них стінах будівлі ІТК, (12 

м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6 Виконати скління дерев'я-

них рам на штапиках з про-

мазуванням фальців 

БЗ СТРВ (пр. № 401) (1 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.7 Виконати закріплення окре-

мих елементів водостічних 

труб, настінних жолобів та 

інших елементів з оцинко-

ваної сталі. БЗ СТРВ.  

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.8 Виконати ремонт фартуха з 

оцинкованої сталі (БЗП 

12 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.9 Відновити асфальтобетоне 

покриття (6 м²). Адмінбуді-

вля УКБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.60.30 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.10 Облаштувати бетонне вимо-

щення (тротуар) (30,5 м²). 

Адмінбудівля УКБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.60.30 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

2.11 Виконати фарбування де-

рев’яних дверей (5 м²). Ад-

мінбудівля УКБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 09.09.2022    

2.12 Відновити примикання пок-

рівлі до парапетних стін  

(43 м/п). Адмінбудівля УКБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 09.09.2022    

2.13 Відновити рулонного пок-

риття покрівлі (27 м²). Ад-

мінбудівля УКБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 09.09.2022    

2.14 Виконати відновлення це-

ментно-бетонного покриття 

(дорога) (24 м²). Адмінбуді-

вля УКБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.60.30 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.15 Виконати облаштування 

плінтусів  

(8 м/п). УКБ-Бл 1-2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 09.09.2022    

2.16 Заробити розчином прохо-

дки (6 шт).  

УКБ-Бл 1-2 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 09.09.2022    

2.17 Закріпити підвіконні дошки 

(0,5 м²). УКБ-Бл 2-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 09.09.2022    

2.18 Відновити фартух з оцинко-

ваної сталі (16 м/п). УКБ-Бл 

1-2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 09.09.2022    

2.19 Замінити парапетні плити 

(мозаїчні) (10 м/п).  

УКБ-Бл 1-2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 09.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.20 Відновлення рулонного по-

криття покрівлі (8 м²). УКБ-

Бл 1-2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 09.09.2022    

2.21 Влаштувати цементно-бе-

тонне покриття (ліквідація 

провалля) (24 м²). УКБ-Бл 1-

2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.22 Виконати ремонт рулонного 

покриття покрівлі будівлі 

групи з ремонту трансфор-

маторів ВРП-750/330 (3 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

БДС ВРП-750/330* 

2.23* Виконати ремонт металевих 

дверних полотен вхідних 

дверей (1 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.24* Виконати ремонт вимо-

щення (0,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    



  

                                                          
 

 

О
л
ій
н
и
к
 Ю

. П
. 

№
1

8
4

3
 в
ід

 2
1

.0
6

.2
0

2
2
 

*038109289* 
Д
о
к
у
м
ен
т
 С
Е
Д

 А
С
К
В
Д

 В
П

 Х
А
Е
С

, п
ід
п
и
сан

и
й

 К
Е
П

. 

П
ід
п
и
су
в
ач

: Л
и
ту
с
 В
італ

ій
 О
л
ек
сан

д
р
о
в
и
ч
 

С
ер
ти
ф
ік
ат 3

E
D

5
0
8
3
1
6
0
D

B
C

5
9
B

0
4
0
0
0
0
0
0
5
D

F
A

0
5
0
0
D

9
E

2
7
E

0
0
 

З
аб
о
р
о
н
ен
о
 р
о
зп
о
в
сю

д
ж
ен
н
я
 б
ез д

о
зв
о
л
у
 В
П

 Х
А
Е
С
 

*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.25* Виконати закладання трі-

щин вимощення бітумною 

мастикою (15 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.26* Виконати ремонт покрівлі в 

районі водоприймальних 

воронок, дефлекторів 

(16 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.27* Виконати ремонт прими-

кань з рулонних покрівель-

них матеріалів до бетонних 

стін і парапетів (18 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.28* Виконати ремонт покрівлі 

окремими місцями в один 

шар з рулонних матеріалів 

(15 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.29* Виконати скління вікна у 

прим.13 (акумуляторна) 

(1,76 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.30* Виконати ремонт віконної 

коробки прим.13 (акумуля-

торна) (1 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.31* Виконати заміну дерев’яних 

штапиків прим.13 (акумуля-

торна) (12 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

Будівля маслоохолоджувачів ВУТ-2 ф «А» ** 

2.32 

** 

Влаштувати фартуха з оцин-

кованої сталі на покрівлі 

(1,3 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.33 

** 

Виконати промазування фа-

льців і свищів покриття пок-

рівлі з листової сталі (1 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.34 

** 

Виконати герметизацію 

проходки стіни (1 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.35 

** 

Виконати ремонт тріщин 

стін будівлі (4,72 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

Будівля маслоохолоджувачів ВУТ-2 ф «В» * 

2.36* Виконати герметизацію 

проходки стіни (1 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.37* Виконати ремонт тріщин 

стін будівлі (10 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.38* Виконати ремонт окремих 

ділянок фундамента будівлі 

(0,1 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

Будівля маслоохолоджувачів ВУТ-2 ф «С» ** 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.39 

** 

Виконати закладання трі-

щин вимощення будівлі бі-

тумною мастикою (10 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.40 

** 

Виконати герметизацію 

проходки стіни (1 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.41 

 

Виконати ремонт покрівлі 

будівля башти ревізії транс-

форматорів ВРП-750 окре-

мими місцями в один шар з 

рулонних матеріалів (10 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.42 Виконати ремонт цегляної 

кладки перегородки ВУТ-2 

(примикання до ЕЕТП-2) 

(3,2 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.43 Виконати ремонт облицю-

вання цоколів фундаменту 

гнучкої лінії зв’язку ВРП-

750 – ВУТ блоку №2 окре-

мими місцями (10 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

Будівля насосної пожежогасіння з резервуаром ВРП-750 кВ* 

2.44* Виконати відновлення шту-

катурки прямолінійних від-

косів вікон будівлі (1,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.45* Виконати ремонт штукату-

рки прямолінійних дверних 

укосів над дверима (0,1 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.46* Виконати відновлення кріп-

лення фартуха покрівлі з 

оцинкованої сталі (2 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.47* Виконати ремонт цементно-

піщаної стяжки покрівлі з 

послідуючим нанесенням гі-

дроізолюючого шару 

(0,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.48* Виконати ремонт гермети-

зації стиків зовнішніх стіно-

вих панелей (2 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.49 Виконати влаштування фар-

туха з оцинкованої сталі на 

покрівлі будівлі прохідного 

пункту ВРП-750 кВ (2 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

Склад ПЗМ ВРП-750/330** 

2.50 

** 

Виконати ремонт бетонного 

вимощення будівлі (5  м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.51 

** 

Виконати закладання трі-

щин фундаменту обмежува-

льного бордюра (4 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.52 Виконати закладання трі-

щин фундаменту будівлі те-

плоізоляційної камери груп 

балонів ВРП-750/330 бітум-

ною мастикою (12 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

Будівля холодного складу №1 ВРП-750/330 кВ* 

2.53* Виконати закладання трі-

щин вимощення будівлі бі-

тумною мастикою (з східної 

сторони) (20 м/п.). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.54* Виконати ремонт тріщин зо-

внішніх стін будівлі (5 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.55 Усунути руйнування рулон-

ного покриття покрівлі буді-

влі варти ІТЗО, (15 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.56 Усунути тріщини в покріве-

льному килимі будівлі варти 

ІТЗО, (20 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.57 Усунути  тріщини в цегля-

них стінах будівлі КПП3, 

(23 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

Будівля лабораторно-побутового корпусу* 

2.58* Склiння дерев'яних рам на 

штапиках з промазуванням 

фальців, 1 шт (ЛПК 217/2, 

гардероб АРС). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.59* Заміна склоблоку в зовніш-

ніх металопластикових две-

рях виходу в сторону енер-

гоблоку №1 (ЛПК103/1, 

тамбур, ряд А, вісь 10-А). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.60* Ремонт стиків панелей пере-

криття розчином з наступ-

ним фарбуванням, 3 м, (щі-

лина під парапетною пли-

тою надбудови, ряд В, вісь 

1-2, відм. 26,7). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.61* Герметизація проходок в зо-

внішніх стінах 2 шт (ряд Г, 

вісь 2, відм. +1,5 м; ряд А, 

вісь А, відм. +1 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.62* Очищення від корозії, від-

новлення захисного шару 

бетону з наступним фарбу-

ванням 0,15 м2 (ряд А, вісь 

10, відм. +3,5). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 

 

2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

Будівля реакторного відділення. Блок 1. (РВ-1 інв.№204)** 

2.63 

** 

Виконати ремонт (віднов-

лення) рулонного покриття 

покрівлі сходової клітини 

№2 (ЖКМк) – (120 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

2.64 

** 

Виконати ремонт (віднов-

лення) рулонного покриття 

покрівлі купольної частини 

РВ-1 (ЖКМк) – (39 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

2.65 

** 

Виконати ремонт (віднов-

лення) покриття покрівлі 

РВ-1 окремими місцями – 

(15 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

Реакторне відділення блоку №2. Будівля. (РВ-2 інв.№187)* 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.66* *Виконати ремонт (віднов-

лення) рулонного покриття 

покрівлі купольної частини 

РВ-2 (ЖКМк) – (45 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

2.67* *Відновити герметизацію 

стиків зовнішніх стінових 

панелей сходової клітини 

№1 (відм.45,6) – (8 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

2.68* *Заробити тріщини в покрі-

вельному килимі (над прим. 

2АВ1106/1) – (3 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

2.69* *Виконати ремонт (віднов-

лення) рулонного покриття 

покрівлі біля дверей сходо-

вої клітини №2 – (0,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

Будівля азотно-кисневої станції. (АКС інв.№50/3)** 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.70 

** 

Відновити антикорозійне 

покриття фасаду у наступ-

них місцях (26 м2): 

1. вісь «1-3» ряд «А»; 

2. вісь «1-2» ряд «В»; 

3. вісь «4-5» ряд «В». 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

2.71 

** 

**Виконати ремонт (віднов-

лення) штукатурки порогу з 

наступним фарбуванням 

(вісь «5» ряд «В») – (3 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

2.72 

** 

**Улаштувати бетонне ви-

мощення біля порогу (вісь 

«5-6» ряд «В») – (3 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.73 

** 

**Відновити герметизацію 

стиків зовнішніх стінових 

панелей та закладних м/к 

(2,5 м/п): 

1. Стик по осі «1» ряд «В»; 

2. Стик по осі «1-2» ряд «А»; 

3. Закладна м/к по осі «1-2» 

ряд «В». 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

Естакада технологічних трубопроводів між реакторним відділенням №2 та спецкорпусом. Брудний коридор. (ЕТТП інв.№7238)* 

2.74* *Ремонт (відновлення) при-

микання покрівлі до бетон-

них стін і парапетів –  

(5 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

2.75* *Ремонт (відновлення) ру-

лонного покриття покрівлі 

(поворот на РВ-2) (1,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.76* *Відновити герметизацію 

примиканя перехідного міс-

тку ЕТТП до входу в РВ-2 – 

(6 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

2.77* *Заробити тріщини / відно-

вити герметизацію стін 

(примикання повздовж-

нього коридору ЕТТП до пе-

рехідного містка на РВ-2) – 

(8 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

2.78* *Заробити тріщини / відно-

вити герметизацію підлоги 

(температурний компенса-

тор в районі повороту на 

РВ-2)- (2 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 31.08.2022    

Резервуари запасу води №5-6 станціїї знезалізнення питної води** 

2.79 

** 

Ремонт покрівлі в районі во-

доприймальних воронок, 

дефлекторів. (36 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.80 

** 

Влаштувати бетонне вимо-

щення (24 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.81 

** 

Відновити гідроізоляцію зо-

внішніх стін мастикою 

(24 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.82 Виконати облаштування фа-

ртуха з оцинкованої сталі 

комори №12-13 комуналь-

ного господарства. Влашту-

вання фартуха з оцинкова-

ної сталі (30 м.) 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 29.07.2022    

2.83 Виконати склiння дерев'я-

них рам на штапиках з про-

мазуванням фальців каналі-

заційно-насосна станція ста-

нції знезалізнення води. (1 

м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 26.08.2022    

Центральний тепловий пункт 1А* 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.84* *Виконати ремонт фартуха 

з оцинкованої сталі (5 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 29.07.2022    

2.85* *Виконати лаштування фар-

туха з оцинкованої сталі (3 

м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 29.07.2022    

2.86* *Виконати скління дерев'я-

них рам на штапиках з про-

мазуванням фальців (0,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 26.08.2022    

2.85* *Виконати ремонт покрівлі 

в районі водоприймальних 

воронок, дефлекторів. 

(0,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 26.08.2022    

2.86 Виконати влаштування фар-

туха з оцинкованої сталi 

В центральному тепловому 

пункті № 15. (1 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 29.07.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.87 Виконати влаштування фар-

туха з оцинкованої сталi 

В центральному тепловому 

пункті № 8. (25 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 29.07.2022    

2.88 Виконати влаштування фар-

туха з оцинкованої сталi 

артсвердловини № 9. 

(9 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 29.07.2022    

Центральний тепловий пункт № 2** 

2.89 

** 

Виконати заміну окремих 

частин (елементів) полотен 

ворiт з наступним фарбу-

ванням (2 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 26.08.2022    

2.90 

** 

Виконати ремонт покрівлі в 

районі водоприймальних 

воронок, дефлекторів. 

(0,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 26.08.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.91 

** 

Виконати ремонт штукату-

рки карнизів (10 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.92 Виконати влаштування во-

достічних труб, настінних 

жолобів та інших елементів 

з оцинкованої сталі станції 

знезалізнення води. (2 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 29.07.2022    

2.93 Виконати ремонт (віднов-

лення) герметизації стиків 

зовнішніх стінових панелей 

станції освітленої води ста-

нції знезалізнення води. (46 

м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.94 Виконати герметизацію 

проходки (2 шт) турбінного 

відділення – 1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.95 Виконати ремонт покрівель-

ного килиму з безшовних 

матеріалів (4 м²) ТВ-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.96 Виконати відновлення бе-

тонного вимощення (10 м²) 

ТВ-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.97 Виконати скління віконним 

склом станових сталевих 

рам промислових будівель 

(1,5 м²) ТВ-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.98 Виконати закладання трі-

щин бітумною мастикою (9 

м.) ТВ-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.99 Виконати скління віконним 

склом стінових сталевих 

рам промислових будівель 

(2,5 м²) ТВ-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.100 Виконати ремонт покрівлі в 

районі водоприймальних 

воронок, дефлекторі. (2 м²) 

ТВ-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.101 Виконати ремонт парапет-

них плит (2,5 м.)  

ТВ-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.102 Виконати ремонт (віднов-

лення) герметизації стиків 

зовнішніх стінових панелей 

(15 м/п) ТВ-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.103 Виконати ремонт вимо-

щення (2 м²) ТВ-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.104 Виконати відновлення кріп-

лення м/к. (8 шт) ТВ-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.105 Виконати заповнення трі-

щин бітумом (5 м/п)  

ТВ-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.106 Виконати ремонт покрівель-

ного килиму з безшовних 

матеріалів (20 м²) ТВ-2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.107 Заробити шви між парапет-

ними плитами (14 м.) ТВ-2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.108 Виконати ремонт вимо-

щення (5 м²) ТВ-2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.109 Відновити бетонного вимо-

щення (1,5 м²) БНС-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.110 Заробити шви між парапет-

ними плитами (44 м/п) БНС-

1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.111 Виконати ремонт вимо-

щення (15 м²) БНС-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.112 Відновити бетонне вимо-

щення (2 м²) БНС-2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.113 Заробити шви між парапет-

ними плитами (6 м.) БНС-2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.114 Виконати ремонт мозаїчних 

(гранітних) східців (1 м²) 

ЗРДЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.115 Виконати ремонт штукату-

рки гладких фасадів по ка-

меню та бетону (10 м²) 

ЗРДЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.116 Відновити бетонне вимо-

щення (15 м²) КПО-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.117 Влаштувати фартух з оцин-

кованої сталі (1 м.) КПО-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.118 Відновити кріплення фар-

туха з оцинкованої сталі (2 

м/п) КП-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.119 Виконати ремонт прими-

кань з рулонних покрівель-

них матеріалів до бетонних 

стiн i парапетiв з віднов-

лення штукатурки окре-

мими місцями (3 м.) КП-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.120 Закласти тріщини бітумною 

мастикою (15 м.) КП-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.121 Відновити бетонне вимо-

щення (5 м²) КП-1. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.122 Виконати ремонт прими-

кань з рулонних покрівель-

них матеріалів до бетонних 

стін i парапетів (3 м.) КПО-

2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.123 Виконати ремонт трiщин у 

цегляних стінах (12 м.)  

КП-2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.124 Влаштувати гідроізоляцію 

парапетних плит безшов-

ними матеріалами (25 м²) 

КП-2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.125 Виконати ремонт прими-

кань з рулонних покрівель-

них матеріалів до бетонних 

стін i парапетів з віднов-

лення штукатурки окре-

мими місцями (10 м.) 

1РДЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.126 Проклеїти додатковий шар 

покрівельного матеріалу 

(12 м²) 1РДЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.127 Відновити штукатурку ок-

ремими місцями з наступ-

ним фарбуванням (5 м²) 

1РДЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.128 Виконати герметизацію 

проходки (1 шт) 1РДЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.129 Виконати герметизацію 

проходки (1 шт) 2РДЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.130 Проклеїти додатковий шар 

покрівельного матеріалу 

(12 м²) 2РДЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.131 Виконати ремонт прими-

кань з рулонних покрівель-

них матеріалів до бетонних 

стін i парапетів з віднов-

лення штукатурки окре-

мими місцями (2 м.) 2РДЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.132 Відновити кріплення фар-

туха з оцинкованої сталі (1 

м/п) 2РДЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.133 Ремонт покрівлі в районі во-

доприймальних воронок з 

розбиранням воронок (4 м²) 

2РДЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.134 Очистити від корозії, відно-

вити захисний шар бетону з 

наступним фарбуванням 

(0,3 м²) 2РДЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.135 Ремонт покрівлі в два шари 

з рулонних матеріалів (10 

м²) Перехідний міст бл.1 - 

бл.2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.136 Заробити тріщини, відста-

вання вимощення від буді-

влі ВТГХ СК, газоходи (33 

м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

2.137 Заробити тріщини в стіні, 

ОДК, прим. №120/2 (1 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 10.06.2022 10.06. 

2022 

Довідка  

№23-04/ 

2-3895 

 

2.138 Виконати проклеювання 

тріщин скла стальних рам 

промислових будівель, 

ОДК, Г-Д32, Е-Ж32 (3,0 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 10.06.2022 10.06. 

2022 

Довідка  

№23-04/ 

2-3896 

 

2.139 Відновити ущільнення ві-

конних блоків, ОДК, Г-Д7, 

Е-Ж7 (6 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 08.07.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.140 Відновити ущільнення між 

склом та рамою, ОДК, К-

Л32, Ж-И32, Ж-И28-31, Е7 

(14 пог. м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 15.07.2022    

2.141 Ремонт віконних коробок, 

ОДК, Л10-11 (1 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 30.06.2022    

2.142 Виконати відновлення (за-

кріплення) оцинкованих ві-

конних відливів, ОДК, 

ЕЖ32, И-К7, Ж7 (3,5 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 30.06.2022    

2.143 Відновити штукатурку пря-

молінійних відкосів вікон, 

ОДК, В3-5 (0,2 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 30.06.2022    

2.144 Відновити штукатурку вен-

тиляційного оголовка, ряд, 

вісь: 18-19 – ОДК (0,2 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 30.06.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.145 Відновити облицювання з 

керамічних плиток, ОДК, 

А20 (0,1 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 15.07.2022    

2.146 Відновити кріплення фар-

туха з оцинкованої сталі, 

ОДК, Г-Л 18-32 (16 пог. м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.147 Відновити штукатурку па-

рапетних стін, ОДК, А20 

(0,3 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 08.08.2022    

2.148 Заробити шви парапетних 

плит, ОДК, Г-Л 18-32, А-В 

1-32 (11,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 29.08.2022    

2.149 Виконати ремонт прими-

кання покрівлі до парапет-

них стін, ОДК, Г17-32, Г28-

29 (30 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.150 Виконати герметизацію 

проходки, ОДК, Ж7, К-Л7 

(9 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 30.08.2022    

2.151 Виконати герметизацію 

проходки, ОДК, К-Ж7, А30-

31 (6 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 30.08.2022    

2.152 Виконати герметизацію сти-

ків зовнішніх стінових пане-

лей, ОДК, А14, К-Л16-17, И-

К7, Ж-И32, В1 (12 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.153 Відновити оздоблення цо-

колю, ОДК, А30-31 (0,3 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 06.07.2022    

2.154 Відновити бетонне вимо-

щення, ОДК, В6-7, А12-13 

(7,0 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 15.08.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.155 Відновити штукатурку стін, 

ОДК, В5-6 (1,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 24.06.2022    

2.156 Відновити кріплення двер-

них коробок, ряд, вісь: А6-7 

– ОДК-ДЧ (1 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 30.06.2022    

2.157 Відновити штукатурку пря-

молінійних віконних укосів 

в середині будівлі, пр.№ 

Б434, СК (1,0 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 15.08.2022    

2.158 Виконати регулювання ві-

конних стулок металоплас-

тикових вікон, пр.№ Б434, 

СК (1 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 15.08.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.159 Відновити кріплення (ущі-

льнення) віконних блоків, 

СК, пр.№ М210, пр.№ М220, 

М220/А, пр.№ С101/2, пр.№ 

С301/2 (3,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.160 Виконати проклеювання 

тріщин скла стальних рам 

промислових будівель, СК, 

Е2-3, А25-26 (3,6 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 30.08.2022    

2.161 Відновити герметичність 

дерев’яних рам промисло-

вих будівель, ряд, вісь: Е6-

11, СК (1 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 01.09.2022    

2.162 Відновити ущільнення ві-

конних блоків, ряд, вісь: 

А27-30, СК (1,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.163 Виконати відновлення (за-

кріплення) оцинкованих ві-

конних відливів, СК, А25-

26, Е (1,0 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 29.07.2022    

2.164 Виконати відновлення шту-

катурки прямолінійних від-

косів вікон, СК, А7-8, Б- 

Д33, прим.Р420/2 (7,0 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 01.09.2022    

2.165 Відновити цілісність фар-

туха з оцинкованої сталі, СК 

Д11, Е-Д11, А11 (1,0 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.166 Відновити штукатурку па-

рапетних стін, А31, А-Д31 

(3,1 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 30.08.2022    

2.167 Заробити шви парапетних 

плит, СК Е3 (0,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 22.07.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.168 Виконати герметизацію сти-

ків між оцинкованим фарту-

хом і стіною, СК, А-Д33 (3 

м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 22.07.2022    

2.169 Виконати герметизацію 

проходки, СК, Е6-10 

(10 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 29.07.2022    

2.170 Виконати герметизацію сти-

ків зовнішніх стінових пане-

лей, СК, В-Д31, А5-6, Б-

Д33, А31, Е-6 (3 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.20.10 ЕРП ЗГІР 29.07.2022    

2.171 Виконати скління вікон бу-

дівлі для ІТР і персоналу з 

ремонту і технічного обслу-

говування резервно-дизель-

них електростанцій АБ-

ДРТОРДЕС (інв.№194/2). 

(2,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.172 Виконати скління віконним 

склом дерев'яних рам про-

мислових будівель майсте-

рні з ремонту і технічного 

обслуговування резервно-

дизельних електростанцій 

ВБДРТОРДЕС 

(інв.№194/3). (4 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

Об'єднаний корпус газового господарства (ОГК інв.50/1)* 

2.173

* 

Виконати ремонт трісну-

того скла та місць проті-

кання світлоаераційних фо-

нарів на покрівлі (10 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

2.174

* 

Виконати ремонт вертика-

льного температуро-дефор-

маційного шва (вздовж по-

жежної драбини) (24 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.175

* 

Виконати ремонт гідроізо-

ляції покрівлі та примикань 

(вісі 5-7/А) (20 м²).  

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

2.176

* 

Заробити шви (вісі 5-7/А) 

(15 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

Будівля ЗТЦ (колишньої бази ПНР) (БЗТЦ154, інв.№154)** 

2.177 

** 

Замінити дерев'яні штапики 

(20 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

2.178 

** 

**Виконати ремонт цегля-

ної кладки периметру ого-

родження (5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

Площадка складування металоконструкцій і обладнання ВППР (ПСМК, інв.№7152)* 

2.179

* 

Виконати ремонт штукату-

рки стін (заробляння 

отвору) (4 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.180

* 

Відновити герметизацію 

стиків зовнішніх стінових 

панелей (4 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

Виробнича будівля КСБК інв. № 127/1** 

2.181 

** 

Відновити штукатурку сті-

нових панелей фасаду. 

64 (м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

2.182 

** 

Улаштувати стики зовніш-

ніх стінових панелей. (100 

м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

2.183 Улаштувати покрівлю міс-

цями будівлі столярного 

цеху інв. № 163. (50 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

2.184 Улаштувати покрівлю міс-

цями будівлі складу 

інв. №164.. (200 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.185 Улаштувати стики зовніш-

ніх стінових панелей будівлі 

холодного складу інв №130.  

(80 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

2.186 Улаштувати штукатурку 

стінових панелей фасаду ко-

мори для зберігання інвен-

тарю та оснащення 

інв. №50/2. (30 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

2.187 Усунути порушення антико-

розійного захисту м/к будок 

зберігання балонів з газом. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 09.09.2022    

2.188 Виконати закладання бітум-

ною мастикою тріщин у ви-

мощені будівлі сховища ра-

діоактивних ізотопів (інв. № 

7032), (27 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.189 Виконати ремонт прими-

кань з рулонних покрівель-

них матеріалів до бетонних 

стін i парапетів; АПК; (5 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.190 Виконати ремонт покрівлі 

окремими місцями в один 

шар з рулонних матеріалів; 

АПК; (9,5 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.191 Виконати герметизацію сти-

ків між фартухом і стіною; 

АПК; (2,3 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.192 Відновити герметизацію 

стиків зовнішніх стінових 

панелей; АПК; (12 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.193 Влаштування фартуха з 

оцинкованої сталі; БГ2Б; га-

раж 1; (6 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.194 Виконати ремонт прими-

кань з рулонних покрівель-

них матеріалів до бетонних 

стін i парапетів з віднов-

лення штукатурки окре-

мими місцями; БГ2Б; гараж 

1; (6 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.195 Виконати ремонт покрівлі в 

два шари з рулонних матері-

алів; БГ2Б; гараж 1; (3 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.196 Улаштувати фартух з оцин-

кованої сталі; БГ5БЛА; (7,5 

м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.197 Виконати ремонт покрівлі в 

районі водоприймальних 

воронок, дефлекторів; 

ВКтрЦ; (21 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    



  

                                                          
 

 

О
л
ій
н
и
к
 Ю

. П
. 

№
1

8
4

3
 в
ід

 2
1

.0
6

.2
0

2
2
 

*038109289* 
Д
о
к
у
м
ен
т
 С
Е
Д

 А
С
К
В
Д

 В
П

 Х
А
Е
С

, п
ід
п
и
сан

и
й

 К
Е
П

. 

П
ід
п
и
су
в
ач

: Л
и
ту
с
 В
італ

ій
 О
л
ек
сан

д
р
о
в
и
ч
 

С
ер
ти
ф
ік
ат 3

E
D

5
0
8
3
1
6
0
D

B
C

5
9
B

0
4
0
0
0
0
0
0
5
D

F
A

0
5
0
0
D

9
E

2
7
E

0
0
 

З
аб
о
р
о
н
ен
о
 р
о
зп
о
в
сю

д
ж
ен
н
я
 б
ез д

о
зв
о
л
у
 В
П

 Х
А
Е
С
 

*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.198 Виконати ремонт прими-

кань з рулонних покрівель-

них матеріалів до бетонних 

стін i парапетів з влашту-

ванням фартуха з оцинкова-

ної сталі; ПАЗС; (6 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.199 Улаштувати фартух з оцин-

кованої сталі; СПКБМЗ; (12 

м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.200 Відновити бетонне вимо-

щення; СТБЗТ; (0,3 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.201 Закласти тріщини бітумною 

мастикою; СПКБМЗ; (32 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.202 Закласти тріщини бітумною 

мастикою; СПКБМЗ; (34 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.203 Виконати ремонт покрівлі 

окремими місцями в один 

шар з рулонних матеріалів; 

СПКБМЗ; (4 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.204 Виконати ремонт покрівлі 

окремими місцями в один 

шар з рулонних матеріалів; 

СПКБМЗ; (2 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    

2.205 Перевірити працездатність 

транспортних воріт машза-

лів енергоблоків №1, 2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.20 ЕРП ЗГІР 02.09.2022    

2.206 Виконати ремонт бетон-

ного покриття (25 м²). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДП 18.09.2022    

2.207 Влаштувати гідроізоляцію 

водовідвідного лотка 

(50 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДП 18.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.208 Закласти тріщини бітум-

ною мастикою (50м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДП 18.09.2022    

2.209 Підсилення обоймами з/б 

стовпів огорожі (3 шт). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДП 18.09.2022    

2.210 Перевірити працездатність 

транспортних воріт в будів-

лях ОДК, ПРК, ЗКС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.10.80 ЕРП, ХЦ ЗГІР 03.09.2022    

2.211 Перевірити працездатність 

транспортних воріт РВ ене-

ргоблоків №1, 2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.10.40 РЦ ЗГІЕ 19.08.2022    

2.212 Утеплити вікна виробничих 

та побутових приміщень. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.10.40 ЗВВО ЗГДФЗіР 30.09.2022    



  

                                                          
 

 

О
л
ій
н
и
к
 Ю

. П
. 

№
1

8
4

3
 в
ід

 2
1

.0
6

.2
0

2
2
 

*038109289* 
Д
о
к
у
м
ен
т
 С
Е
Д

 А
С
К
В
Д

 В
П

 Х
А
Е
С

, п
ід
п
и
сан

и
й

 К
Е
П

. 

П
ід
п
и
су
в
ач

: Л
и
ту
с
 В
італ

ій
 О
л
ек
сан

д
р
о
в
и
ч
 

С
ер
ти
ф
ік
ат 3

E
D

5
0
8
3
1
6
0
D

B
C

5
9
B

0
4
0
0
0
0
0
0
5
D

F
A

0
5
0
0
D

9
E

2
7
E

0
0
 

З
аб
о
р
о
н
ен
о
 р
о
зп
о
в
сю

д
ж
ен
н
я
 б
ез д

о
зв
о
л
у
 В
П

 Х
А
Е
С
 

*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.213 Дороги, під’їзди до буді-

вель, споруд, зовнішнім 

протипожежним сходів, по-

жежних щитів і первинних 

засобів пожежогасіння зві-

льнити від сміття, сухої 

трави, опалого листя. Заго-

родити місця проведення 

ремонтів. Скласти акти та 

надати до СВНіПБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.10.80 ТЦ, ЕЦ, 

ХЦ, ЦД-

ПРВ, УКБ, 

ЕЦ, ЦРБ, 

ЦТАВ, КГ , 

ЗВВО, ТЦ 

СВНіПБ 09.09.2022    

2.214 Узагальнити надану інфор-

мацію відповідно п. 2.213.  

та  надати до ВТС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.10.80 СВНіПБ ВТС 16.09.2022    

2.215 Виконати ремонт (заміну) 

дерев’яних дверей в будівлі 

ОДНС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.10.15 ГТЦ ЗГІЗО 16.09.2022    

2.216 Виконати ремонт (заміну) 

вікон в будівлі КНС-138. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.10.15 ГТЦ ЗГІЗО 16.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.217 Провести щорічний техніч-

них оглядів будівель та спо-

руд ВП ХАЕС персоналом 

ГСВАСБС ВЕБтаС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.10.80 ВЕБтаС, 

УПАГР   

ЗГІТІ 21.09.2022*   *Згідно плану-

графіку № 25 

від 01.02.2022 

на момент пере-

вірки готовності 

ВП ХАЕС до 

ОЗП комісією 

ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

2.218 Виконати утеплення коло-

дязів. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.70.10 КГ 

 

ЗГІЗО 15.09.2022    

2.219 Виконати (при середньодо-

бовій температурі навколи-

шнього середовища +50 С та 

нижче) накриття кришок ко-

лодязів пожежних гідрантів 

ТрЦ знімними утеплюва-

чами. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

3.50 КГ ЗГІЗО 03.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.220 Замінити ділянку трубопро-

воду системи теплопоста-

чання Ду300, L-60 м/п. на 

мосту через обвідний канал 

в районі церкви «Неопалима 

Купина». 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 31.08.2022    

2.222 Перевірити стан штатної та 

аварійної освітлювальної 

мереж, освітлення робочих 

місць і виробничих буді-

вель. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 14.09.2022    

2.223 Виконати ревізію та ре-

монт електричних світиль-

ників у будівлі НТЦ. 

Інформацію про вико-

нання надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.20.25 НТЦ 

 

ЗГДП 18.09.2022    

2.224 Виконати ТО і Р арматури на 

прямій та зворотній мережах 

тепловодопостачання ТрЦ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 КГ ЗГІЗО 03.09.2022    

Будівля гаража і майстерні, інв. 147/2 * 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.225

* 

Виконати ремонт тріщин 

вимощення від будівлі біту-

мом (13 м²). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.226

* 

Встановити на покрівлі фар-

туха з оцинкованої сталі 

(5,2 м). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.227

* 

Виконати ремонт рулонного 

покриття покрівлі (8,5 м²). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.228

* 

Виконати ущільнення пок-

риття із листової сталі 

(0,2 м²). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.229

* 

Виконати ремонт тріщин в 

цегляних стінах (4 м). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

Будівля для зберігання ТМЦ, інв. 10040/2 ** 

2.230

** 

Встановити на покрівлі фар-

тух з оцинкованої сталі 

(38 м). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.231

** 

Встановити залізобетоні па-

рапетні плити (9 м). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.232

** 

Виконати ремонт рулонного 

покриття покрівлі (27 м²). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

Будівля для зберігання ТМЦ, інв. 10040/3* 

2.233

* 

Встановити на покрівлі фар-

тух з оцинкованої сталі 

(38 м). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.234

* 

Встановити залізобетоні па-

рапетні плити (9 м). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.235

* 

Виконати ремонт рулонного 

покриття покрівлі (27 м²). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

Вартове приміщення ЗВВО, інв. 147/1** 

2.236

** 

Виконати ремонт тріщин 

вимощення від будівлі біту-

мом (40 м). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.237

** 

Виконати ремонт облицю-

вання стін в окремих місцях 

(6 м²). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.238

** 

Очистити захисний шар бе-

тону з наступним фарбу-

ванням (10 м²). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.239

** 

Очистити захисний шар бе-

тону, шпаклювання з насту-

пним фарбуванням (336 м²). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.240

** 

Виконати ремонт зруйнова-

ного захисного шару бетону 

з/б конструкцій з оголенням 

арматури (0,1 м²). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.241 Виконати ремонт рулонного 

покриття покрівлі ІТЗО 

ВРП-750кВ: Постовий 

пункт із силікатної цегли, 

інв. 7390 (6 м²). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

ІТЗО ВРП-750кВ: Постовий пункт із силікатної цегли, інв. 7391* 

2.242

* 

Виконати ремонт фартуха з 

оцинкованої сталі (5 м). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.243

* 

Виконати ремонт рулонного 

покриття покрівлі (7 м²). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

ІТЗО ВРП-750кВ: Постовий пункт із силікатної цегли, інв. 7393** 

2.244

* 

Виконати ремонт фартуха з 

оцинкованої сталі (5 м). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.245

* 

Виконати ремонт рулонного 

покриття покрівлі (8 м²). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

2.246 Виконати ущільнення двер-

них полотен гумою ІТЗО 

ВРП-750кВ: Постовий 

пункт на металевій опорі, 

інв. 7394 (6 м). 

АКТ ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГІР 10.09.2022    

«Підготовки об'єктів соцкультпобуту ВП ХАЕС» 

Спорткорпус 

2.247 

(1) 

Ремонт тріщин та відста-

вання вимощення від буді-

влі (30 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДІ 30.09.2022    

2.248 

(2) 

Ремонт тріщин в цегляних 

стінах (45 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДІ 30.09.2022    

2.249 

(3) 

Ремонт примикань покрівлі 

до парапетних стін (12 м2). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДІ 30.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Плавальний басейн 

2.250 

(4) 

Ремонт тріщин та відста-

вання вимощення від буді-

влі (30 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДІ 30.09.2022    

2.251 

(5) 

Ремонт тріщин в цегляних 

стінах (26 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДІ 30.09.2022    

2.252 

(6) 

Ремонт примикань покрівлі 

до парапетних стін  (24 м2). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДІ 30.09.2022    

Залізобетонна трибуна 

2.253 

(7) 

Ремонт тріщин та відста-

вання в вимощення від буді-

влі (80 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДІ 30.09.2022    

2.254 

(8) 

Ремонт штукатурки фасаду 

(140 м2). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДІ 30.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.255 

(9) 

Відновлення кріплення ок-

ремих елементів водостіч-

них жолобів  (2 м/п). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДІ 30.09.2022    

Господарський корпус 

2.256 

(10) 

Ремонт тріщин та відста-

вання вимощення від буді-

влі (15 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДІ 30.09.2022    

2.257 

(11) 

Ремонт тріщин в цегляних 

стінах (12 м). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДІ 30.09.2022    

2.258 

(12) 

Ремонт рулонного покриття 

покрівлі (80 м2). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

Акт ЗВТО 2.10.80 ЕРП ЗГДІ 30.09.2022    

Розділ 3 «Підготовка внутрішніх систем опалення, теплозахист і приточно-витяжна вентиляція будівель та споруд підземних комуніка-

цій» 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1 Виконати очищення зовніш-

ніх поверхонь теплообмін-

них калориферних устано-

вок систем опалювання РВ, 

ТВ енергоблоків №1, №2; 

СК; РУСН-6/0,4 кВ  ОРДЕС  

закріплених за ЦВіК.  

Оформити акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.10.15 ЕРП, 

ЦВіК 

ЗГІР 29.07.2022*   *Згідно з графі-

ками ремонту 

устаткування і 

арматури ЦВіК 

по ен/блоку 1 

№1.ЦВ.0660.ГР-

2, та по 

ен/блоку 2  

№2.ЦВ.737.ГР-

21 на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом 

3.2 Виконати ремонт відсічної 

арматури калориферних ус-

тановок припливних  вен-

тсистем.  

Оформити акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

 2.10.15 ЕРП, 

ЦВіК 

ЗГІР 12.08.2022*   *Згідно з графі-

ками ремонту 

устаткування і 

арматури ЦВіК 

по ен/блоку 1 

№1.ЦВ.0660.ГР-

2, та по 

ен/блоку 2  

№2.ЦВ.737.ГР-

21 на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3 Виконати ремонт припли-

вно - витяжної  вентиляції 

РВ, ТВ ен/блоків  №1, №2; 

СК задіяних в ОЗП 2022-

2023 років. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20. 

2.10.15 ЕРП ЗГІР 22.09.2022*   *Згідно з графі-

ками ремонту 

устаткування і 

арматури ЦВіК 

по ен/блоку 1 

№1.ЦВ.0660.ГР-

2, та по 

ен/блоку 2  

№2.ЦВ.737.ГР-

21 на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом 

3.4 Наявність протоколів аеро-

динамічних випробувань 

припливних і рециркуляцій-

них вентиляційних систем 

задіяних в ОЗП 2022-2023 

років. Оформити акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.10.15 ЦВіК ЗГІЕ 02.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.5 Виконати ремонт систем 

опалювання РВ, ТВ енерго-

блоків №1, №2; СК; РУСН-

6/0,4 кВ  ОРДЕС закріпле-

них за ЦВіК.  

Оформити акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20. 

2.10.15 ЦВіК, 

ЕРП 

ЗГІР, ЗГІЕ 12.08.2022    

3.6 Виконати гідравлічне опре-

совування трубопроводів 

опалювання і теплопоста-

чання припливних вентсис-

тем енергоблоків №1, №2; 

СК; РПВП ЗРДЕС. 

Оформити акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.10.10 ЦВіК ЗГІЕ 02.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.7 Виконати ремонт повітря-

них завіс ОДК, АБК, СББ, 

БМ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20. 

2.10.15 ЕРП 

 

ЗГІР 

 

22.09.2022*   *Згідно з графі-

ками ремонту 

устаткування і 

арматури ЦВіК 

по ен/блоку 1 

№1.ЦВ.0660.ГР-

2, та по 

ен/блоку 2  

№2.ЦВ.737.ГР-

21 на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

3.8 Перевірити працездатність 

електроприводів, механіз-

мів відкривання поворотних 

створок припливно - витяж-

ної вентиляції РВ, ТВ  

ен/блоків №1, №2; СК задія-

них в ОЗП 2022 - 2023 років.  

Оформити акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

2.10.10 ЦВіК ЗГІЕ 27.08.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.9 Перевірити працездатність 

електроприводів, механіз-

мів відкривання поворотних 

стулок аераційних панелей 

Машзала по енергоблоку 

№1, №2. 

Оформити акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20. 

2.10.10 ЦВіК ЗГІЕ 27.08.2022    

3.10 Виконати ревізію та поточ-

ний ремонт арматури та тру-

бопроводів системи опа-

лення БтаС, що обслугову-

ється ГТЦ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20. 

2.10.15 ГТЦ ЗГІЗО 16.09.2022    

3.11 Виконати промивку та опре-

сування внутрішніх систем 

теплопостачання закріпле-

них за ГТЦ. Оформити акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20. 

2.10.15 ГТЦ ЗГІЗО 16.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.12 Виконати ревізію дросель-

них пристроїв в розподіль-

чих теплових вузлах БтаС. 

Оформити протокол огляду. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20. 

2.10.15 ГТЦ ЗГІЗО 16.09.2022    

3.13 Відновити теплоізоляцію та 

металопокриття дефектних 

ділянок на трубопроводах та 

обладнанні ГТЦ, згідно по-

даних заявок відповідно до 

п.6 наказу ВП ХАЕС від 

09.05.2022 № 812. Офор-

мити акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20. 

2.10.15 ЕРП ЗГІР 16.09.2022    

3.14 Провести технічне обслуго-

вування обладнання, систем 

і технічних засобів, встанов-

лених у ВКЦ, ЗКЦ та схо-

вищі № 3. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20. 

2.20.25 ЦТАВ, 

ЕРП, КГ, 

ГТЦ, ЦВіК, 

ЕЦ, 

УПАГР  

ЗГІЕОта 

СКУ, 

ЗГІЗО 

21.09.2022*   *Згідно з графі-

ками на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.15 Виконати промивання і 

опресовування внутрішніх 

систем теплопостачання за-

кріплених об'єктів за КГ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ 

 

ЗГІЗО 

 

14.09.2022    

3.16 Виконати промивання і 

опресовування внутрішніх 

мереж теплопостачання 

АБК УВТК.  

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ 

 

ЗГІЗО 

 

14.09.2022    

3.17 Внести зміни до переліку 

теплових навантажень на пі-

дставі проведених обсте-

жень (при необхідності). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

ГКД 

34.20.504-

94 п.3.8 

2.70.10 КГ 

ЦНВУ 

ЗГІЗО 14.09.2022    

3.18 Виконати технічне обслуго-

вування і ремонт електроза-

безпечення вентсистеми 

ТрЦ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 31.08.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.19 Виконати технічне обслуго-

вування і ремонт електрод-

вигунів вентсистем ТрЦ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 31.08.2022    

3.20 Отримати від КП НМР ЖКО 

та ОСББ акти про гідропне-

вматичне промивання і гід-

равлічні випробування вну-

трішніх мереж будинків. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 16.09.2022    

3.21 Отримати від КП НМР ЖКО 

та ОСББ акт готовності при-

йому тепла по житлових бу-

динках. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.70.10 КГ ЗГІЗО 16.09.2022    

3.22 Виконати ремонт облад-

нання систем вентиляції. 

 

Надати звіт про готовність 

обладнання до ОЗП. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.10.15 ЕРП 

 

 

ВСО 

ЗГІР 

 

 

ЗГДІ 

30.08.2022*   *Згідно графіка 

ремонту №83-

13-230 

від 08.04.2022 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.23 Замінити засувку Ду-100 на 

технологічних водопрово-

дах в ПБ в кількості 1 шт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.10.15 ВСО ЗГДІ 30.08.2022    

3.24 Виконати огляд ізоляції теп-

ломережі, естакад та переві-

рку працездатності теплосу-

путників. Скласти акт. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.20.10 ХЦ ЗГІЕ 20.09.2022    

3.25 Виконати огляд теплоізоля-

ції обладнання РЦ, розташо-

ваного на вулиці. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.10.40 РЦ ЗГІЕ 26.08.2022    

3.26 Виконати ремонт арматури 

систем опалення машзалів, 

РДЕС, БНС, ЗРДЕС бл. 

№1, 2. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.20 ЕРП ЗГІР 23.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.27 Забезпечити готовність теп-

лових мереж в зоні обслуго-

вування ТЦ. 

Скласти акт готовності 

об’єктів до ОЗП. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.20 ТЦ ЗГІЕ 23.09.2022    

3.28 Виконати опресування вну-

трішніх тепломереж ТЦ.  

Скласти акт і надати до 

ВТС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.20 ТЦ ЗГІЕ 15.09.2022    

3.29 Підготувати системи прип-

ливно-витяжної вентиляції 

та теплової завіси до роботи 

в ОЗП. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.20.25 ЕРП ЗГДП 18.09.2022    

3.30 Виконати заміну металопла-

стикових вікон (примі-

щення 302, 303, 304, 305 

АПК УВТК) ~27 м². 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

2.60.30 ЕРП ЗГІР 15.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.31 Виконати ТО і Р електроза-

безпечення вентсистем ТрЦ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 КГ ЗГІЗО 03.09.2022    

3.32 Виконати ТО і Р електрод-

вигунів вентсистем ТрЦ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 КГ ЗГІЗО 03.09.2022    

3.33 Виконати перевірку праце-

здатності систем приточно - 

витяжної  вентиляції та теп-

лових завіс ТрЦ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 ЕРП ЗГІР 03.09.2022    

Розділ 4 «Підготовка персоналу, проведення інструктажів, проведення тренувань, пов’язаних із проходженням ОЗП, забезпечення персо-

налу спецодягом» 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1 Провести інструктажі під-

порядкованому персоналу 

про дії в умовах знижених 

температур навколишнього 

середовища. 

Інформацію про виконання 

надати до СОП. 

 

 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

4.20.50 ЕЦ, ЕРП, 

ЗВВО, 

СГМ, УКБ, 

ХЦ, ЦД-

ПРВ, 

ЦНВУ, 

ЦТАВ, 

ВСО, ВЯБ, 

ЦГЗ, ЦРБ, 

СФЗ, ТЦ, 

ВКМ, РЦ, 

КГ, УПАГР, 

ГТЦ, ЦВіК, 

ТрЦ, УВТК, 

НТЦ 

СОП 16.09.2022    

4.2 Узагальнити інформацію 

надану підрозділами по ви-

конанню п. 4.1. Узагальнену  

довідку надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

4.20.50 СОП ВТС 19.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 Розпорядженням призна-

чити, із числа персоналу 

структурного підрозділу, 

осіб для проведення робіт з 

прибирання снігу та усу-

нення наслідків ожеледиці 

на закріплених за підрозді-

лами територіях у випадках 

рясних снігопадів та ожеле-

диці. Копії розпоряджень 

надіслати у СОП. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

3.30.20 ХЦ, ТЦ, 

КГ, ЦВіК, 

ТрЦ, ЦРБ 

СОП 09.09.2022    

4.4 Узагальнити інформацію 

отриману від підрозділів згі-

дно п. 4.3. Узагальнену дові-

дку надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

3.30.20 СОП ВТС 16.09.2022    

4.5 Провести оперативному 

персоналу ЕЦ інструктаж 

на тему: «Особливості 

експлуатації електротех-

нічного обладнання при 

різкому зниженні темпе-

ратури навколишнього 

повітря». 

Інформацію про вико-

нання надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

3.30.20 ЕЦ ЗГІЕОта 

СКУ 

14.09.2021    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.6 Забезпечити укомплектова-

ність підрозділів оператив-

ним персоналом згідно пе-

реліку мінімального посадо-

вого складу «наскрізної» 

зміни ВП ХАЕС, що забез-

печує в умовах НС безпечне 

ведення технологічного 

процесу. Інформацію на-

дати до ВК. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

4.20.20 РЦ, ТЦ, 

ЕЦ, ЦТАВ, 

ХЦ, ЦВіК, 

ГТЦ, ЦРБ, 

КГ  

ВК 19.09.2022    

4.7 ВК узагальнити інформацію 

надану підрозділами відпо-

відно п. 4.6.Довідку надати 

до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

4.20.20 ВК ВТС 21.09.2022    

4.8 Провести аналіз забезпе-

чення персоналу достат-

ньою кількістю теплого 

спецодягу, снігоприбираль-

ного інвентарю, матеріа-

лами для посипки території 

(При необхідності подати 

заявку до УВТК).  

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

5.10 ЦГЗ, ЦВіК, 

УПАГР, 

ЦРБ, ВСО, 

ЕРП, СГМ, 

ЗВВО, НТЦ, 

ТрЦ 

УВТК 30.07.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.9 Забезпечити персонал те-

плим спецодягом, снігоп-

рибирального інвентарю, 

матеріалами для посипки 

території згідно поданих 

заявок від підрозділів 

п. 4.8. 

Інформацію надати до 

ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

5.10 УВТК ЗГДЗВ 21.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.10 Провести протиаварійні тре-

нування НСС. НСБ, опера-

тивному персоналу РЦ, ТЦ, 

ЕЦ, ЦТАВ, ХЦ, ЦВіК, ГТЦ, 

ЦРБ по темам: 

- Дії оперативного персо-

налу у разі зниження частоти 

в енергосистемі; 

- Пуск ВП ХАЕС «з нуля»; 

- Виділення ВП ХАЕС на 

збалансоване навантаження 

та навантаження власних по-

треб; 

- Розрив магістрального 

трубопроводу прямої мере-

жної води (повне відклю-

чення теплофікаційних уста-

новок ВП ХАЕС) у зимовий 

період; 

- Різке зниження темпера-

тури навколишнього середо-

вища (а також з посиленням 

вітру до ураганного); 

- Знеструмлення ВРП 

330(750) кВ внаслідок ура-

гану. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

4.20.50 НТЦ 

 

ЗГДП 20.09.202

2 

   

Розділ 5 «Забезпечення матеріально-технічними ресурсами для роботи в ОЗП, підготовка транспорту, засобів пожежогасіння» 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.1 Провести перевірку і підго-

товку до роботи первинних 

засобів пожежогасіння (пе-

ревірка технічного стану, 

термінів перезарядки вогне-

гасників, зарядка вогнегас-

ників з відповідним записом 

в «Журнал обліку вогнегас-

ників»). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

3.50 ЕЦ, ЕРП, 

ЗВВО, 

СГМ, УКБ, 

ХЦ, ЦД-

ПРВ, 

ЦНВУ, 

ЦТАВ, 

ВСО, ВЯБ, 

ЦГЗ, ЦРБ, 

СФЗ, ТЦ, 

ВКМ, РЦ, 

КГ, 

УПАГР, 

ГТЦ, ЦВіК, 

ТрЦ, 

УВТК, 

НТЦ  

СВНіПБ 20.09.2022*   *Відповідно 

графіку техніч-

ного обслугову-

вання і зарядки 

вогнегасників 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.2 Проаналізувати та визна-

чити кількість вогнегасни-

ків, що знаходяться в примі-

щеннях, які не опалюються, 

та зовнішніх пожежних щи-

тах, котрі необхідно буде  на 

період ОЗП перенести в опа-

лювальні приміщення, вра-

ховуючи правила їх експлу-

атації в умах низьких темпе-

ратур, та виконати написи 

про місця їх знаходження. 

Інформацію надати до 

СВНіПБ. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

3.50 РЦ, ТЦ, 

ЕЦ, ЦТАВ, 

ЕРП, ХЦ, 

ЦВіК, ЦРБ, 

ГТЦ, ТрЦ, 

НТЦ, 

УВТК, 

УКБ, 

ЗВВО, 

ВСО, КГ, 

ЦДПРВ, 

ВЯБ, 

УПАГР 

СВНіПБ 

 

15.09.2022 

 

   

5.3 Узагальнити інформацію 

надану підрозділами по ви-

конанню п. 5.2. Узагальнену  

довідку надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

3.50 СВНіПБ ВТС 19.09.2022 

 

   

5.4 Провести контроль стану 

протипожежних поясів та 

протипожежних перегоро-

док в кабельних спорудах 

ВП ХАЕС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

3.50 ЕЦ, ЦТАВ ЗГІЕОта 

СКУ 

19.09.2022*   *Згідно з графі-

ками на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.5 Забезпечити готовність сис-

тем пожежної сигналізації і 

автоматичного пожежога-

сіння. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

 

3.50 ЕЦ ЗГІЕОта 

СКУ 

14.09.2022    

5.6 Забезпечити готовність сис-

тем оповіщення про по-

жежу. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

 

3.50 ЕЦ ЗГІЕОта 

СКУ 

14.09.2022    

5.7 Виконати перевірку праце-

здатності зовнішнього пож-

водопроводу. Акти надати в 

СВНіПБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

 

3.50 ГТЦ ЗГІЗО 16.09.2022   Згідно графіка 

спільних переві-

рок з  

3 ДПРЗ 

5.8 Провести перевірку готов-

ності дренажних ємкостей 

зливу масла, дихальних пат-

рубків, обвалування та бли-

скавкозахисту резервуарів 

для зберігання ПММ з скла-

данням акту. Акти надати в 

СВНіПБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

 

3.50 ГТЦ, ЕЦ, 

ТЦ, ТрЦ 

ЗГІЗО, 

ЗГІЕ, 

ЗГДЗВ 

16.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.9 Накрити люки колодязів по-

жежних гідрантів знімними 

утеплювачами. Акти надати 

в СВНіПБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

 

3.50 ГТЦ ЗГІЗО 16.09.2022    

5.10 Відкачати воду з усіх коло-

дязів зовнішніх мереж по-

жежного водопроводу і зві-

льнити стояки пожежних гі-

дрантів від води (ГТЦ). 

Акти надати в СВНіПБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

 

3.50 ГТЦ ЗГІЗО 16.09.2022    

5.11 Відкачати воду з усіх коло-

дязів зовнішніх мереж по-

жежного водопроводу ТрЦ і 

звільнити стояки пожежних 

гідрантів від води. Акти на-

дати в СВНіПБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

 

3.50 КГ ЗГІЗО 03.09.2022    

Сезонне ТО МДГС* 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.12* Перевірити щільності та рі-

вень електроліту в АКБ, пе-

ревірити стан клем АКБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

 

2.10.25 ЕЦ, 

ТрЦ 

ЗГІЕОта 

СКУ 

21.09.2022*   *Згідно з графі-

ками на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

5.13* Виконати злив води з філь-

тра попереднього очищення 

в паливній системі МДГС, 

перед початком зимового 

періоду (1 раз на рік). 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

2.10.25 ЕЦ ЗГІЕОта 

СКУ 

30.09.2022    

5.14* Перед осінньо-зимовим пе-

ріодом проконтролювати 

працездатність системи еле-

ктроопалення контейнерів 

ДГ та КРП-0,4 кВ МДГС. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

2.10.25 ТрЦ ЗГДЗВ 30.09.2022    

5.15* Перевірити рівень охоло-

джувальної рідини теплооб-

мінника. При необхідності 

долив охолоджувальної рі-

дини. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

2.10.25 ЕЦ ЗГІЕОта 

СКУ 

21.09.2022*   *Згідно з графі-

ками на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сезонне ТО МНУ** 

5.16 

** 

Перевірити щільність та рі-

вень електроліту в АКБ, пе-

ревірка стану клем АКБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

 

2.10.25 ТрЦ ЗГДЗВ 21.09.2022*   *Згідно з графі-

ками на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

5.17 

** 

Перевірити рівень охоло-

джувальної рідини теплооб-

мінника. При необхідності 

долив охолоджувальної рі-

дини. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

 

2.10.25 ТрЦ ЗГДЗВ 21.09.2022*   *Згідно з графі-

ками на момент 

перевірки готов-

ності ВП ХАЕС 

до ОЗП комі-

сією ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

5.18 

** 

Перевірити справність елек-

тронної схеми електрофаке-

льного пристрою, парамет-

рів свічок, електромагніт-

ного клапана (згідно вимог 

заводської документації), 

продування паливних тру-

бок стисненим повітрям. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

 

2.10.25 ТрЦ ЗГДЗВ 30.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.19 

** 

Виконати злив конденсату з 

ресивера та фільтрів сис-

теми вакуумування, проду-

вка повітрям системи вакуу-

мування, очистка або заміна 

фільтруючих елементів, 

злити воду з напірних та 

всмоктуючих патрубків при 

цьому зливні крани зали-

шити відкритими. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

 

2.10.25 ЕРП ЗГІР 30.09.2022    

5.20 Виконати перевірку праце-

здатності на водовіддачу зо-

внішнього протипожежного 

водопроводу.  

Акти надати в СВНіПБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20, 

 

3.50 КГ ЗГІЗО 14.09.2022   Згідно з графі-

ком спільних 

перевірок з 

3 ДПРЗ 
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.21 Виконати (при середньодо-

бовій температурі навколи-

шнього середовища +5 0С та 

нижче) утеплення  кришок 

колодязів пожежних гідран-

тів знімними утеплювачами. 

Акти про готовність і справ-

ність утеплення надати в 

СВНіПБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

3.50 КГ ЗГІЗО 14.09.2022    

5.22 Відкачати воду з усіх коло-

дязів зовнішніх мереж по-

жежного водопроводу і зві-

льнити стояки пожежних гі-

дрантів від води.  

Скласти акти та надати в 

СВНіПБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912. 

ПЛ-20 

 

3.50 КГ ЗГІЗО 14.09.2022    
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*007521030*

№п/п Найменування робіт 

№ пункту 

по докуме-

нту 

Вид діяль-

ності 

(КНДК) 
Виконавець Контролер 

Термін виконання 

Документ, 

що підтвер-

джує вико-

нання (пере-

несення) 

Примітка 

План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.23 Провести перевірку готов-

ності ємностей аварійного 

зливу масла, дихальних кла-

панів, обвалювання, резер-

вуарів для зберігання ЛЗР і 

ГР та блискавко захисту. 

Акти надати в СВНіПБ. 

Інформацію про виконання 

надати до ВТС. 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

3.30.20 ТЦ ЗГІЕ 15.09.2022    

5.24 Забезпечити готовність сні-

гоприбиральної техніки до 

роботи в ОЗП. 

 

0.ТС.2912.

ПЛ-20 

2.10.15 ТрЦ ЗГДЗВ 30.09.2022    

6 Пункти 1-5 поставити на ко-

нтроль в АСКВД 

            
ЗВ 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Розсилка: 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 51, 54, 59, 61, 62, 66, 71, 

72, 80, 83, 86, 88, 93  

 

ВТС Юлія Олійник 63299 

В. о. начальника ВТС Олег ШОЛУДЬКО 
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