

Додаток 5
до Порядку
формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі електричної
енергії магістральними та
міждержавними електричними
мережами та з виробництва
теплової та/або електричної енергії
на атомних електростанціях,
гідроелектростанціях та гідроакумуючих
електростанціях
(пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми (АЕС) з виробництва теплової енергії				
Назва організації	ДП НАЕК "Енергоатом"			
Прогнозний період	з	01.01.2022	до	31.03.2022

Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за січень-березень 2022 року

тис. грн без ПДВ

№ з/л	Складові інвестиційної програми	Річний план		Факт за звітний період (січень-березень)				Відхилення		
		джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього, у т.ч.:	за рахунок виробництва теплоенергії	за рахунок цільових кредитів	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього		6	
										3
1										
1	Нове будівництво	всього, у т.ч.	9 449	1 214	1 214	0	0	0	-8 235	
		прибуток	9 449	1 214	1 214	0	0	0		
		інші джерела амортизація								
2	Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, що не увійшли до п. 2 та п. 3, загальностанційних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо	всього, у т.ч.	16 832	151	151	0	0	0	-16 681	
		амортизація	7 695	151	151	0	0	0		
		прибуток	4 229							
		інші джерела	4 908							
Усього, у т.ч.:			26 281	1 365	1 365	0	0	0	-24 916	
		амортизація	7 695					0		
		прибуток	13 678	1 365	1 365	0	0			
		інші джерела	4 908							