

Додаток 5
до Порядку
формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі електричної
енергії магістральними та
міждержавними електричними
мережами та з виробництва
теплової та/або електричної енергії
на атомних електростанціях,
гідроелектростанціях та гідроакуюлюючих
електростанціях
(пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми (АЕС) з виробництва теплової енергії				
Назва організації		ДП НАЕК "Енергоатом"		
Прогнозний період	з	01.01.2022	до	30.06.2022

Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за січень-червень 2022 року

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Річний план		Факт за звітний період (січень-червень)				Відхилення		
		джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього, у т.ч.:	за рахунок виробництва теплоенергії	за рахунок цільових кредитів	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього		6	
										3
1										
1	Нове будівництво	єсього, у т.ч.:	9 449	1 214	1 214	0	0	0	-8 235	
		прибуток	9 449	1 214	1 214	0	0	0		
		інші джерела								
2	Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, що не увійшли до п. 2 та п. 3, загальностанційних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо	єсього, у т.ч.:	16 832	4 790	4 790	0	0	0	-12 042	
		амортизація	7 695	4 790	4 790	0	0	0		
		прибуток	4 229	4 790	4 790	0	0	0		
		інші джерела	4 908							
		Усього, у т.ч.:	26 281	6 004	6 004	0	0	0	-20 277	
		амортизація	7 695	6 004	6 004	0	0	0		
		прибуток	13 678	6 004	6 004	0	0	0		
		інші джерела	4 908							