

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання
(крім діяльності з виробництва теплової енергії)
АТ «НАЕК «Енергоатом» філія «ВП «Південноукраїнська АЕС» на 2024 рік
та використання коштів, передбачених для її виконання
за підсумками I-III кварталів 2024 року

Чинною Інвестиційною програмою на період 2022-2024 рр., затвердженою в установленому порядку та погодженою рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 19.05.2021 р. №158, передбачалося в 2024 р. проведення робіт по проєкту "Реконструкція резервної теплотраси "АЕС-Місто" загальним обсягом фінансування 2 525,57 тис. грн без ПДВ за рахунок амортизаційних відрахувань.

Враховуючи рекомендації Постанови КМУ № 502 від 29.04.2022 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану» - виконання вищезазначеного заходу чинної інвестиційної програми призупинено.

Рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 06.10.2023 № 301, на період дії цього тарифу з 01.10.2023 до 31.01.2024, було продовжено тариф на постачання теплової енергії, встановлений попереднім рішенням від 12.08.2022 № 208, у розмірі 129,02 грн за Гкал, у структурі якого були відсутні амортизаційні відрахування як джерело фінансування інвестиційної програми.

За введеним в дію з 01.02.2024 по 30.09.2024 тарифом на постачання теплової енергії, яку надає філія «ВП «Південноукраїнська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» на території Южноукраїнської міської територіальної громади, встановленим наступним рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 23.01.2024 № 02, амортизаційні відрахування визначено у сумі 772,90 тис. грн без ПДВ (розраховані пропорційно плановим обсягам корисного відпуску теплової енергії на період дії тарифів).

В зв'язку з цим до ІІІ на 2022-2024 роки внесені зміни щодо планових обсягів фінансування на період з 01.10.2023 по 30.09.2024, які погоджені рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 04.10.2024 №415, а саме: зменшені обсяги фінансування з 2 525,57 тис. грн без ПДВ до 772,90 тис. грн без ПДВ.

Стан виконання

В звітному періоді філією ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» проведена експертиза відкоригованої проєктної документації по об'єкту інвестиційної діяльності. На підставі експертного звіту від 22.08.2024 №15-0062/01-24 наказом АТ "НАЕК "Енергоатом" від 03.09.2024 №01-863-н затверджений робочий проєкт "Реконструкція резервної теплотраси АЕС-місто від К-3 до місця врізання на базу ЦВКГ та ТМ у м.Южноукраїнську. Коригування». Згідно з зобов'язаннями по вищевказаному договору фактично профінансовано 38,49 тис. грн без ПДВ. Інші кошти у складі тарифів за ст. «Амортизація» перерозподілено (відповідно до вищезазначеної Постанови КМУ №502, за погодженням з уповноваженим органом) для їх подальшого спрямування на оплату енергоносіїв та погашення інших зобов'язань для забезпечення стабільної діяльності надання послуг з постачання теплової енергії.

Станом на 30.09.2024 дебіторська і кредиторська заборгованості не обліковуються.

Заступник генерального директора
з капітального будівництва
філії «ВП «Південноукраїнська АЕС»
АТ «НАЕК «Енергоатом»



Андрій ПІСТУН